

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和02年12月24日

|            |                                           |  |       |   |       |   |   |   |    |   |           |                       |      |   |
|------------|-------------------------------------------|--|-------|---|-------|---|---|---|----|---|-----------|-----------------------|------|---|
| 計画の名称      | 佐倉市における安全・安心な下水道の推進（防災・安全）（重点計画）          |  |       |   |       |   |   |   |    |   |           |                       |      |   |
| 計画の期間      | 令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）                      |  |       |   |       |   |   |   |    |   | 重点配分対象の該当 | ○                     |      |   |
| 交付対象       | 佐倉市                                       |  |       |   |       |   |   |   |    |   |           |                       |      |   |
| 計画の目標      | 下水道施設による浸水対策や地震対策を重点的に推進し、安全・安心な暮らしを実現する。 |  |       |   |       |   |   |   |    |   |           |                       |      |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D）                               |  | 1,258 | A | 1,242 | B | 0 | C | 16 | D | 0         | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） | 1.27 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                |                |       |       |
|----|-----------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                 | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                               | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                               | (R3当初)         | (R5末) | (R7末) |
| 1  | 避難所等のマンホールトイレ設置率を84.8%から100%に増加させる。           |                |       |       |
|    | 避難所等のマンホールトイレ設置率                              | 85%            | 100%  | 100%  |
|    | マンホールトイレの設置された避難所数（箇所）／マンホールトイレの設置すべき避難所数（箇所） |                |       |       |
| 2  | 下水道による都市浸水対策達成率を65.9%から66.2%に増加させる。           |                |       |       |
|    | 下水道による都市浸水対策達成率                               | 66%            | 66%   | 66%   |
|    | 浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）               |                |       |       |
| 3  | 公共下水道施設耐水化計画を策定する。                            |                |       |       |
|    | 公共下水道施設耐水化計画策定達成率                             | 0%             | 100%  | 100%  |
|    | 策定済みの計画数／策定すべき計画数                             |                |       |       |
|    |                                               |                |       |       |
|    |                                               |                |       |       |
|    |                                               |                |       |       |
|    |                                               |                |       |       |
|    |                                               |                |       |       |
|    |                                               |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |


## A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者      | 種別 1       | 種別 2                 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）   | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |    | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|---|---|---|----|----------------|-----------|----------------|
|         |         | R03                  | R04      | R05      | R06      | R07      |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                  | 一般       | 佐倉市      | 直接       | 佐倉市      | 管渠（<br>汚水） | 新設                   | マンホールトイレシステ<br>ム整備事業 | 災害用トイレの整備        | 佐倉市              | ■          |   |   |   |    | 58             |           | 策定済            |
|         |         | 総合地震対策               |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         | A07-002 | 下水道                  | 一般       | 佐倉市      | 直接       | 佐倉市      | 管渠（<br>雨水） | 新設                   | 上高野排水区整備事業           | 枝線管渠 L=420m      | 佐倉市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■  | 334            |           | －              |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         | A07-003 | 下水道                  | 一般       | 佐倉市      | 直接       | 佐倉市      | 管渠（<br>雨水） | 新設                   | 高崎川第 2 排水区整備事<br>業   | 枝線管渠 L=290m      | 佐倉市              |            | ■ | ■ | ■ | ■  | 105            |           | －              |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         | A07-004 | 下水道                  | 一般       | 佐倉市      | 直接       | 佐倉市      | 管渠（<br>雨水） | 新設                   | 高崎川第 3 排水区整備事<br>業   | 幹線・枝線管渠 L=630m   | 佐倉市              |            |   | ■ | ■ | ■  | 355            |           | －              |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         | A07-005 | 下水道                  | 一般       | 佐倉市      | 直接       | 佐倉市      | －          | 新設                   | 手繰川第 1 排水区整備事<br>業   | 調整池築造            | 佐倉市              | ■          | ■ | ■ | ■ |    | 374            |           | －              |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
| A07-006 | 下水道     | 一般                   | 佐倉市      | 直接       | 佐倉市      | ポンプ<br>場 | －          | 公共下水道施設耐水化計<br>画策定事業 | 中継ポンプ場耐水化計画策定        | 佐倉市              | ■                |            |   |   |   | 16 |                | －         |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  | 小計               |            |   |   |   |    | 1, 242         |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |                      |                      |                  |                  |            |   |   |   |    |                |           |                |

| A 基幹事業  |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|---------|----|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|------------------|------------|--|--|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |    | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  | 合計               |            |  |  |  |  | 1, 242         |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |

| C 効果促進事業 |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|------------------|------------|--|--|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別                                                          | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果                                              |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         | 備考                                                                |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
| 下水道事業    | C07-001 | 下水道                                                               | 一般       | 佐倉市      | 直接       | 佐倉市 | －    | －    | 災害時応急復旧資機材整備       | 災害用トイレの資機材整備・購入  | 佐倉市              | ■          |  |  |  |  | 13             |           | 策定済            |
|          |         | 基幹事業であるマンホールトイレシステム整備に合わせ、資機材等を一体的に作成することにより、避難所における地震対策効果の向上を図る。 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         | 総合地震対策                                                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          | C07-002 | 下水道                                                               | 一般       | 佐倉市      | 直接       | 佐倉市 | －    | －    | 内水ハザードマップの整備       | 内水浸水想定区域図作成      | 佐倉市              | ■          |  |  |  |  | 3              |           | －              |
|          |         | 基幹事業である浸水対策施設整備に合わせ、内水浸水想定区域図を一体的に作成することにより、治水安全度の向上を図る。          |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  | 小計               |            |  |  |  |  | 16             |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  | 合計         |  |  |  |  |                | 16        |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |

|       |                                  |      |     |
|-------|----------------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 佐倉市における安全・安心な下水道の推進（防災・安全）（重点計画） |      |     |
| 計画の期間 | 令和3年度 ～ 令和7年度（5年間）               | 交付対象 | 佐倉市 |



## 事前評価チェックシート

計画の名称： 佐倉市における安全・安心な下水道の推進（防災・安全）（重点計画）

[illegible]

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                                | R3                          | R4                          | R5   | R6   | R7 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|----|
| 配分額<br>(a)                     | 38.7                        | 68.0                        | 0.0  | 25.6 |    |
| 計画別流用<br>増△減額<br>(b)           | 0.0                         | 0.0                         | 0.0  | 0.0  |    |
| 交付額<br>(c=a+b)                 | 38.7                        | 68.0                        | 0.0  | 25.6 |    |
| 前年度からの繰越額<br>(d)               | 0.0                         | 29.7                        | 68.0 | 0.0  |    |
| 支払済額<br>(e)                    | 7.7                         | 0.0                         | 68.0 | 25.6 |    |
| 翌年度繰越額<br>(f)                  | 29.7                        | 68.0                        | 0.0  | 0.0  |    |
| うち未契約繰越額<br>(g)                | 29.7                        | 0.0                         | 0.0  | 0.0  |    |
| 不用額<br>(h = c+d-e-f)           | 1.3                         | 29.7                        | 0.0  | 0.0  |    |
| 未契約繰越＋不用率<br>(h = (g+h)/(c+d)) | 80.1%                       | 30.4%                       | 0.0% | 0.0% |    |
| 未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由      | 新型コロナウイルス感染拡大防止により交渉を中断したため | 新型コロナウイルス感染拡大防止により交渉を中断したため | -    | -    |    |