資料2	令和4年度　第4回 佐倉市高齢者福祉・ 介護計画推進懇話会 （令和5年3月14日）

第9期　佐倉市高齢者福祉・介護計画策定事業　主なスケジュール表（案）

令和5年2月13日現在

項目 ＼ 年月		令和4年度												令和5年度																																			
		令和4年12月			令和5年1月			2月			3月			令和5年4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			令和6年1月			2月			3月		
		10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	29	10	20	31
1. 高齢者福祉・介護計画の進行管理・点検評価																																																	
2. 高齢者福祉課・介護保険課　2課打合せ会議 ①はR4.11.14開催							②					③			○								○							○						○						○					○	
3. 計画策定支援業務委託　準備・契約							入札執行・契約・準備																																										
4. 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査	調査票設計・印刷																																																
	調査実施（送付・回収）																																																
	集計・解析																																																
5. 在宅介護実態調査	調査実施（送付・回収）																																																
	集計・解析																																																
6. 介護サービス未利用者、特別養護老人ホーム入所希望者調査	調査実施（送付・回収）																																																
	集計・解析																																																
7. 事業参入意向調査、介護人材の確保・定着に関する実態調査、介護労働者の実態及び意向調査	調査実施（送付・回収）																																																
	集計・解析																																																
8. 現行計画の進捗整理、現状分析、課題抽出	計画進捗の現状の把握、課題の抽出																																																
	9期計画での対応方策の検討																																																
9. 第9期計画の作成	素案の作成・修正																			作成									修正																				
	正案の作成・決裁・公表																																																公表
10. 推進懇話会、庁内意見照会、政策調整会議、パブリックコメント	推進懇話会		第3回									第4回							第1回						第2回								第3回						第4回							第5回			
	関係各課意見照会																																																
	政策調整会議																																						●										
	パブリックコメント																																																
11. 介護保険条例等の改正	保険料の検討																																																
	議案作成・決裁・法規審査																																																
	市議会・条例施行																																																施行
会議内容(予定) ○印は推進懇話会		○策定に向けた調査の実施予定									○計画策定のスケジュール						○国や県等の計画策定への情報、状況等						○計画骨子(案)審議 ○現状課題の整理等									○アンケート調査結果について ○計画(素案)協議						○計画修正(素案)の確定 ・政策調整会議へ付議			・パブリックコメントの実施			○計画(案)作成			・計画策定		