	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬	初旬 中旬 下旬
1　計画書の状況			①を受けて			住民説明会を受けて		②を受けて			パブコメを受けて	
計画書の練度	基本的な方向性検討		基本的な方向性検討			住民意見の反映		案の作成			案の修正	公表
2　庁内検討会の開催												
計画原案の検討		①										
素案の検討（住民説明会後の意見反映版を提示）							②					
計画の報告（書面で報告のみ？）												③
3　公共交通会議の開催												
基本的な方向性の検討（住民説明会に向けた検討）				①								
住民説明会の意見を受けた後の検討								②				
最終協議												最終協議
4　住民説明会												
各地区住民説明会 ※立地適正化計画の説明会と同時に				8/6・8/7								
5　策定までの法定手続き												
政策調整会議												
パブリックコメント												