■ 佐倉市公共交通網形成計画　策定スケジュール（案）

		平成27年度												平成28年度												備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
上位・関連計画	第４次佐倉市総合計画	後期基本計画策定								○議会																
	佐倉市都市マスタープラン													進捗管理												
	佐倉市総合戦略	策定中																								
	佐倉市公共施設等総合管理計画				策定予定																					
	佐倉市立地適正化計画				策定予定																					整合を図る
公共交通網形成計画	佐倉市議会						○			○		○				○			○			○			①策定報告	
公共交通網形成計画 検討組織等計画策定	佐倉市地域公共交通会議					①デマンドの運行継続 形成計画策定スケジュール						②骨子（案）の検討					③原案の検討			④素案の検討			⑤最終協議			
公共交通網形成計画 検討組織等計画策定	佐倉市公共交通庁内検討会		①				②骨子の要素まとめ	③			④骨子（案）の検討				⑤原案の検討					⑥素案の検討		⑦案の確認				
公共交通網形成計画 関係者との意見調整	交通事業者ヒアリング・調整																原案の送付・意見聴									
公共交通網形成計画 関係者との意見調整	自治会等を通じたヒアリング																									
公共交通網形成計画 関係者との意見調整	住民説明会																※立地適正化計画と同時開催 住民説明会 6回程度									
公共交通網形成計画 関係者との意見調整	政策調整会議																				○					11月11日
公共交通網形成計画 関係者との意見調整	パブリックコメント																									2週間程度

作業内容

1.既存データの整理

（１）関連計画の把握
・総合計画
・都市計画区域マスタープラン
・佐倉市都市マスタープラン　etc...

（２）佐倉市基礎データの整理
・人口、世帯数、人口密度
・既存公共交通網の整理

（３）課題の整理
・交通不便地域の分布状況
・低密度運行路線の整理
・高齢化、人口減少地域の分布状況

2.基本方針等策定

（１）理念

（２）基本方針

（３）目標

市の目指す姿明示

３．計画骨子の作成

４．実施事業内容の検討

５．計画の原案作成

意見反映

６．計画の素案作成

地域公共交通網形成計画（案）作成

地域公共交通網形成計画完成