
社会資本総合整備計画
（　千葉県　佐倉市　）

平成 ２７ 年 ３ 月　



1 佐倉市都市公園整備の推進
平成27年度～平成28年度（2年間） 佐倉市

・長嶋茂雄記念岩名球場の利用者数を現在の２８０００人から４００００人へと増加させる。
・岩名運動公園内における運動施設のバリアフリー化の実施率が現在の２５％から５０％へ増加する。

（H26当初）

28000人

　　　 　　      　(バリアフリー化の実施率)＝(実施施設数)÷(バリアフリー化が必要となる運動施設数) 25%

Ａ1　基幹事業

事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 H31

1-A-1 公園 一般 佐倉市 直接 1,471

1-A-2  

1-A-3

1-A-4

合計

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

1-B-1

合計

番号 備考

1-B-1

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

1-C-1

1-C-2

1-C-3
合計

番号 備考

1-C-1

1-C-2

1-C-3

一体的に実施することにより期待される効果

事業内容
市町村名

備考
最終目標値

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
0.0%

効果促進事業費の割合

交付対象事業

0百万円

（延長・面積等）

Ａ Ｂ Ｃ

社会資本総合整備計画

定量的指標の現況値及び目標値

1,471百万円

市町村名

　　計画の成果目標（定量的指標）

1,471百万円
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

長嶋茂雄記念岩名球場の利用者数
(長嶋茂雄記念岩名球場の利用者数）＝（再整備前の利用者数）＋（再整備により増加した利用者数）

岩名運動公園内のバリアフリー化が必要となる運動施設整備率

佐倉市

全体事業費

計画の名称

都市公園事業(岩名運動公園)

計画の期間

当初現況値

全体事業費
（百万円）

交付対象

当市の運動公園施設は供用開始以降４０年が経過し、老朽化が顕著に表れ安全面においても問題が生じている。再整備をする上で、多様化する利用者からのニーズに応え、安全面での強化や施設
のバリアフリー化等に対応し、利便性の向上及び幅広い年齢層の利用増加を図ると共に、レクリエーションやスポーツ等を通じて市民の健康増進や交流の拠点となる運動施設にすることを目標と
する。整備にあたっては、運動公園として質の高い施設の提供をすると共に、長寿命化及び環境に対する負荷の軽減を意識し、将来的な維持管理費の低コスト化を見据えた整備を目標とする。

事業者

佐倉市

　　定量的指標の定義及び算定式

0百万円

事業者

サブスタンド工（Ｌ＝98.4ｍ）

事業実施期間（年度）

全体事業費
（百万円）

計画の目標

番号

番号 要素となる事業名
全体事業費
（百万円）事業者

一体的に実施することにより期待される効果

平成27年3月30日

番号

事業内容
市町村名

港湾・地区名

（H29末）

40000人

50%

要素となる事業名

（事業箇所）

要素となる事業名


