

第6期佐倉市高齢者福祉・介護計画策定事業概略工程表

	平成26年												平成27年																									
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月				
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20
1. 高齢者計画見直し																																						
◇計画・準備																																						
2. アンケート実態調査																																						
調査票設計・印刷																																						
調査実施																																						
集計・解析																																						
3. 現行計画の進捗整理																																						
基礎指標整理																																						
介護保険料算定																																						
計画修正(案)作成																																						
4. 政策調整会議																																						
5. パブリックコメント																																						
計画案修正																																						
6. 推進懇話会等																																						
推進懇話会 4回																																						
会議内容(予定)	<ul style="list-style-type: none"> ・計画のスケジュール ・計画策定の方策市民アンケートの実施方法の説明 ・骨子(案)審議 ・現状課題の整理等 ・アンケート調査結果について ・計画(素案)協議 ・計画修正(素案)の確定 ・1月に政策調整会議へ付議 ・パブリックコメント(15日間)の実施 ・計画(案)作成 ・計画策定 																																					