

第二期佐倉市成年後見制度利用促進基本計画

策定フロー（修正案）

令和5年度 第2回成年後見制度利用促進に関する検討会 資料3（修正

令和5年10月20日現在

		令和5年度																																				
		令和5年4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			令和6年1月			2月			3月			
		10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	29	10	20	31	
1. 佐倉市成年後見制度利用促進基本計画の進行管理・点検評価																																						
2. 担当課・中核機関打合せ(兼・企画運営会議)			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●		
3. 調査① 「市民意識調査」	調査項目の検討、提出																																					
	集計・解析																																					
4. 調査② 「家裁・士業団体調査」	調査実施(送付・回収)																																					
	集計・解析																																					
5. 調査③ 「地域相談窓口への調査(包括・相談支援事業所)」	調査実施(送付・回収)																																					
	集計・解析																																					
6. 調査④(案) 「当事者(団体)への調査」	調査実施(送付・回収)																																					
	集計・解析																																					
7. 調査⑤(案) 「その他調査」※家裁他要検討	調査実施(送付・回収)																																					
	集計・解析																																					
8. 現行計画の進捗整理、現状分析、課題抽出	計画進捗の現状の把握、課題の抽出																																					
	第2期計画での対応方策の検討																																					
9. 第二期計画の作成	素案の作成・修正																																					
	正案の作成・決裁・公表																																				公表	
8. 検討会、 庁内意見照会、 政策調整会議、 パブリックコメント	成年後見制度利用促進に関する検討会(3回)											●								●										●								
	関係各課意見照会(高齢者福祉課・障害福祉課・社協)																																					
	政策調整会議																									●												
	パブリックコメント																																					
定)	実施内容	●事務局実施事項	○印は検討会議題(予定)	●策定フロー確定 ●調査実施準備 ●第1回検討会日時会場調整	●課題抽出 ●骨子案作成	●検討会開催準備	○計画骨子(案)審議 ○現状課題の整理等	●調査結果集計 ●計画素案作成	●検討会開催準備	○計画(素案)検討	●政策調整会議への付議 ●パブコメ ●計画(案)修正	●計画(案)修正	●計画修正(案)の確定 ●検討会開催準備	○計画(正案)報告 ○令和5年度進捗評価	●計画策定・公表																							