

資料 2

令和 7 年 8 月 1 日（金）

第 2 回子育て支援推進委員会

根郷保育園民営化のスケジュール（案）**民営化の時期**

・令和 11 年度

スケジュール（案）

令和7年度	A. 根郷保育園の民営化を進める旨を市民等へ公表 B. 在園児保護者との懇談会（意見聴取）、会計年度任用職員向けの説明会の実施
令和8年度	C. 民営化ガイドラインの策定、公表 D. 運営事業者募集要項の検討、決定 E. 翌年4月における乳児の募集停止 F. 運営事業者の公募、選定、公表
令和9年度	G. 在園児保護者向けの説明会の実施 H. 翌年4月における乳児及び1歳児の募集停止 I. 市・在園児保護者・運営事業者の三者協議会を組織 J. 市と運営事業者の協定の締結 K. 新園舎の基本設計、建築地の近隣への説明 L. 第三者評価の受審（根郷保育園）
令和10年度	M. 三者協議会の開催 N. 新保育園の建築工事 O. 根郷保育園（2～4 歳児クラス）の転園希望の調査 P. 根郷保育園における翌年4月における全年齢の募集停止 Q. 新保育園への引き継ぎ、合同保育の実施 R. 新保育園の設置認可 S. 根郷保育園の全園児の転園
令和11年度	T. 新保育園の開園 U. 保護者アンケートの実施 V. 三者協議会の開催
令和12年度	W. 第三者評価の受審（新保育園）