

第3期佐倉市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託について

1. 業務内容

・本業務では、「第3期佐倉市子ども・子育て支援事業計画」を策定するために必要な基礎調査(ニーズ調査)を実施し、計画の策定を行う。

2. スケジュール(予定)

・令和5年8月下旬～令和7年3月31日(契約期間)

| 業務委託 | | 推進委員会 | |
|----------------------|-------------|---------|----------|
| 令和5年9～11月 | 調査票作成 | 令和5年11月 | 調査票確認 |
| 令和5年12月 ～令和6年1月上旬 | 調査実施 | 令和6年1月 | 調査状況報告 |
| 令和6年3月 | 報告書の作成 | 令和6年3月 | 中間報告 |
| 令和6年4～9月 | 分析・指標検討等 | 令和6年6月 | 目標・指標の確認 |
| 令和6年8月頃 | 子どもたちの意見聴取会 | | |
| 令和6年7～8月 | 骨子案作成 | 令和6年8月 | 骨子案確認 |
| 令和6年9～11月 | 素案作成 | 令和6年11月 | 素案確認 |
| 令和6年12月 ～令和7年1月 | 計画案作成 | 令和7年1月 | 計画案確認 |
| 令和7年1～2月 | パブリックコメント | | |
| 令和7年3月 | 計画書完成 | 令和7年3月 | 計画書配布 |

3. ニーズ調査

- ・令和5年12月～令和6年1月上旬に実施予定。
- ・住民の子育て支援・子どもや若者への支援に関する実態や要望等について、調査を行う。
- ・調査対象者【約2,500人】(予定)

| 調査対象者 | 人数 |
|--------------------|------|
| 就学前児童の保護者 | 400人 |
| 小中学生の保護者 | 600人 |
| 小中学生 | 600人 |
| 義務教育を修了した若者(30歳まで) | 900人 |