

資料 3

令和 5 年 6 月 2 日（金）

第 1 回子育て支援推進委員会

南志津保育園民営化の進捗状況について**1：三者協議会**

運営事業者（AIAI Child care）と南志津保育園の保護者代表、市の三者で構成される協議会。
令和 6 年 4 月開園に向け、令和 4～5 年度に定期的に開催し、円滑な引継ぎを目指す。

2：令和 4 年度の第三者協議会における協議の概要

日時	内容
令和 4 年 7 月 16 日（土）	<ul style="list-style-type: none"> ・これまでの民営化の経過について市から説明 ・事業者から事業紹介、新保育園の運営方針、基本設計（案）を説明 <p>Q：園庭が 2 つに分かれているのはなぜか。 A：3 歳未満児と以上児では動きが違うため安全面に配慮したもの。</p> <p>Q：合同保育とはどのようなものか。 A：新園の保育者が南志津保育園に来て、合同で保育するもの。</p> <p>Q：職員全員が入れ替わるのか。 A：新保育園での雇用を希望される職員は採用される</p>
令和 4 年 10 月 29 日（土）	<ul style="list-style-type: none"> ・南志津保育園の現在の保育内容（行事等）について説明 ・保育の引継ぎの考え方について説明 ・建設工事のスケジュール、園児の安全対策について説明 <p>Q：保育士が変わることが心配 A：新しい保育士に慣れてもらえるような合同保育を実施</p> <p>Q：行事は AIAI さんのものにシフトしていくのか A：話し合いながら、できる限り、南志津保育園の行事を引継ぎたい</p> <p>Q：土曜日に仕事がある場合は、保育をお願いできるのか A：必要に応じて保育する</p>
令和 5 年 2 月 18 日（土）	<ul style="list-style-type: none"> ・南志津保育園の第三者評価結果について説明 ・令和 5 年度の園行事予定について説明 ・保育の移行プラン（AIAI 案）について説明 <p>Q：慣らし保育は必要か。 A：保護者が可能であれば、行いたいが一律には決めない</p> <p>Q：右折して園敷地に入れるか心配です A：交通整理員を配置できないか検討する</p>

3：令和 5 年度の主なスケジュール

- ・南志津保育園の主な行事に新園長等が参加、三者協議会の開催（年 3 回程度予定）
- ・令和 5 年 8 月頃～令和 6 年 1 月頃 建築工事
- ・令和 6 年 2 月～3 月 合同保育、開園準備 → 令和 6 年 4 月 開園