

計画策定スケジュール（予定）

		平成30年度					令和元年度												令和2年度						
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月						
上位計画	第5次総合計画	策定作業												○											
														議案提出											
関連計画	都市マスタープラン 立地適正化計画 等	見直し作業の着手																							
地域公共交通網形成計画		第1次期間(H29年度～H31年度)																	次期計画						
																			決定						
地域公共交通会議		●						①						②		③		報告	④						
市民・事業者の参画	市民アンケート																								
	事業者ヒアリング																								
	住民への意見聴取																								
	パブリックコメント																		パブリックコメント						
業務内容		1.現状把握					課題の整理						計画素案協議①						計画素案協議②						計画書策定
		(1)佐倉市地域公共交通網形成計画の評																							
		(2)基礎データの整理																							
		2.地域公共交通の問題点・課題の整理												3.次期計画の基本方針											
														4.目標の実現に向けた実施事業の検討											
																	5.目標値の検討								