

千葉県公指令第1764号

佐倉市

令和5年1月12日付け佐公都第510号で申請のあった佐倉都市計画公園事業
については、都市計画法第59条第1項の規定により、これを認可する。

令和5年3月31日

千葉県知事 熊谷俊人



都市計画事業認可申請書

佐公第510号

令和5年1月12日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

佐倉市海隣寺町97番地

佐倉市

上記代表者 佐倉市長 西田 三十五



都市計画法第59条第1項の許可を受けたいので、下記により、申請します。

記

1 施行者の名称

佐倉市

2 都市計画事業の種類及び名称

佐倉都市計画公園事業 7・5・1号 佐倉ふるさと広場

3 事業計画

イ 事業地

(1) 収用の部分

佐倉市臼井田字遠部及び角来字飯野向地内

(2) 使用の部分

なし

ロ 設計の概要

別添設計の概要を表示する図書のとおり

ハ 事業施行期間

自 令和5年 月 日 (県報告示の日)

至 令和11年 3月31日

設計概要説明書

<事業認可に係る面積>

88,241.00m²

<施設概要>

| 施設名 | 施設内容 | 整備費（千円） |
|------|----------------------------|---------|
| 敷地造成 | 切土、盛土 | 1,917 |
| 園路広場 | 舗装、縁石工、デッキ工 | 49,489 |
| 修景施設 | 水路工、植栽工 | 360,833 |
| 休養施設 | 四阿、テーブルセット、ベンチ | 14,270 |
| 便益施設 | 駐車場 | 155,864 |
| 管理施設 | 種名サイン、園名板、誘導サイン | 5,725 |
| その他 | 給水施設工、照明施設工、排水設備工、井戸・循環設備工 | 80,000 |
| 合計 | | 668,098 |

①資金計画書

資金計画書

(単位:千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 国庫補助金 | 410,955 | 用地費 | 566,109 |
| 県費補助金 | 0 | 物件移転補償費 | 19,162 |
| 一般歳入 | 935,096 | 工事費 | 668,098 |
| その他 | 0 | 測量試験費 | 92,682 |
| | | 事務費 | 0 |
| 計 | 1,346,051 | 計 | 1,346,051 |

②年度別事業費内訳書

年度別事業費内訳書

(単位:千円)

| 年度 区分 | 用地費 | 物件移転 補償費 | 工事費 | 測量試験費 | 事務費 | 計 | 備考 |
|----------|---------|-------------|---------|--------|-----|-----------|----|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 22,682 | 0 | 22,682 | |
| 6 | 396,276 | 13,413 | 0 | 0 | 0 | 409,689 | |
| 7 | 169,833 | 5,749 | 0 | 40,000 | 0 | 215,582 | |
| 8 | 0 | 0 | 155,864 | 30,000 | 0 | 185,864 | |
| 9 | 0 | 0 | 162,598 | 0 | 0 | 162,598 | |
| 10 | 0 | 0 | 349,636 | 0 | 0 | 349,636 | |
| 計 | 566,109 | 19,162 | 668,098 | 92,682 | 0 | 1,346,051 | |

③ 事業計画表(参考資料)

事業計画表

(単位:千円)

| 工種 | 総事業費 | | | 5年度 | | 6年度 | | 7年度 | | 8年度 | | 9年度 | | 10年度 | | 備考 |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|---------|---------|---------|----|
| | 計 | 単独 | 公共 | 単独 | 公共 | 単独 | 公共 | 単独 | 公共 | 単独 | 公共 | 単独 | 公共 | 単独 | 公共 | |
| 敷地造成工 | 1,917 | 0 | 1,917 | | | | | | | | | 切土・盛土 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,917 | | | | |
| 園路広場工 | 49,489 | 0 | 49,489 | | | | | | | | | 園路工 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 49,489 | | | | |
| 修景施設工 | 360,833 | 0 | 360,833 | | | | | | | | | 水路工 | | 植栽工 | | |
| | | | | | | | | | | | | 11,197 | | 349,636 | | |
| 休養施設工 | 14,270 | 0 | 14,270 | | | | | | | | | 四阿・ベンチ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 14,270 | | | | |
| 遊戯施設工 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 運動施設工 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 教養施設工 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 便益施設工 | 155,864 | 0 | 155,864 | | | | | | | | 駐車場工 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 155,864 | | | | | |
| 管理施設工 | 5,725 | 0 | 5,725 | | | | | | | | | 案内板 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5,725 | | | | |
| その他 | 80,000 | 0 | 80,000 | | | | | | | | | 給排水設備工 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 80,000 | | | | |
| 計 | 668,098 | 0 | 668,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,864 | 0 | 162,598 | 0 | 349,636 | |
| 用地買収費 | 585,271 | 0 | 585,271 | | | 60,966㎡ | | 26,128㎡ | | | | | | | | |
| | | | | | | 409,689 | | 175,582 | | | | | | | | |
| 測量試験費 | 92,682 | 42,682 | 50,000 | 基本設計 | | | | 基本設計 | 実施設計 | | 実施設計 | | | | | |
| | | | | 22,682 | | | | 20,000 | 20,000 | | 30,000 | | | | | |
| 計 | 677,953 | 42,682 | 635,271 | 22,682 | 0 | 0 | 409,689 | 20,000 | 195,582 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,346,051 | 42,682 | 1,303,369 | 22,682 | 0 | 0 | 409,689 | 20,000 | 195,582 | 0 | 185,864 | 0 | 162,598 | 0 | 349,636 | |
| 総事業費 合計 | 1,346,051 | | 1,346,051 | | 22,682 | | 409,689 | | 215,582 | | 185,864 | | 162,598 | | 349,636 | |