

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月24日

計画の名称	佐倉市における安全・安心な下水道の推進（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	佐倉市												
計画の目標	下水道施設による浸水対策や地震対策を重点的に推進し、安全・安心な暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,258	A	1,242	B	0	C	16	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	1.27	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)
1	避難所等のマンホールトイレ設置率を84.8%から100%に増加させる。 避難所等のマンホールトイレ設置率 マンホールトイレの設置された避難所数（箇所）／マンホールトイレの設置すべき避難所数（箇所）	85%	100%	100%
2	下水道による都市浸水対策達成率を65.9%から66.2%に増加させる。 下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）	66%	66%	66%
3	公共下水道施設耐水化計画を策定する。 公共下水道施設耐水化計画策定達成率 策定済みの計画数／策定すべき計画数	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	管渠（ 污水）	新設	マンホールトイレシステム整備事業	災害用トイレの整備	佐倉市	■					58		策定済
		総合地震対策																	
A07-002	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	管渠（ 雨水）	新設	上高野排水区整備事業	枝線管渠 L=420m	佐倉市	■	■	■	■	■	334		—	
	総合地震対策																		
A07-003	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	管渠（ 雨水）	新設	高崎川第2排水区整備事業	枝線管渠 L=290m	佐倉市		■	■	■	■	105		—	
	総合地震対策																		
A07-004	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	管渠（ 雨水）	新設	高崎川第3排水区整備事業	幹線・枝線管渠 L=630m	佐倉市			■	■	■	355		—	
	総合地震対策																		
A07-005	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	—	新設	手繰川第1排水区整備事業	調整池築造	佐倉市	■	■	■	■		374		—	
	総合地震対策																		
A07-006	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	ポンプ 場	—	公共下水道施設耐水化計画策定事業	中継ポンプ場耐水化計画策定	佐倉市	■					16		—	
	総合地震対策																		
										小計						1,242			
総合地震対策																			

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況								
												R03	R04	R05	R06	R07											
一体的に実施することにより期待される効果																											
備考																											
											合計							1,242									

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	C07-001	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	—	—	災害時応急復旧資機材整備	災害用トイレの資機材整備・購入	佐倉市	■					13		策定済
		基幹事業であるマンホールトイレシステム整備に合わせ、資機材等を一体的に作成することにより、避難所における地震対策効果の向上を図る。																	
		総合地震対策																	
	C07-002	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	—	—	内水ハザードマップの整備	内水浸水想定区域図作成	佐倉市	■					3		—
		基幹事業である浸水対策施設整備に合わせ、内水浸水想定区域図を一体的に作成することにより、治水安全度の向上を図る。																	
											小計						16		
											合計						16		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	38.7	68.0	0.0		
計画別流用 増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0		
交付額 (c=a+b)	38.7	68.0	0.0		
前年度からの繰越額 (d)	0.0	29.7	68.0		
支払済額 (e)	7.7	0.0	68.0		
翌年度繰越額 (f)	29.7	68.0	0.0		
うち未契約繰越額 (g)	29.7	0.0	0.0		
不用額 (h = c+d-e-f)	1.3	29.7	0.0		
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	80.1%	30.4%	0.0%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	新型コロナウイルス感染拡大防止により交渉を中断したため	新型コロナウイルス感染拡大防止により交渉を中断したため	-		

計画の名称 佐倉市における安全・安心な下水道の推進（防災・安全）（重点計画）

計画の期間 令和3年度～令和7年度（5年間）

交付対象 佐倉市



(全域)

A07-001	マンホールトイレシステム整備事業
A07-006	公共下水道施設耐水化計画策定事業
C07-001	災害時応急復旧資機材整備
C07-002	内水ハザードマップの整備

記号	名称
	行政区境界
	事業計画区域
	下水道整備区域
	既設汚水幹線
	圧送管
	流域下水道幹線
	汚水中継ポンプ場

事前評価チェックシート

計画の名称： 佐倉市における安全・安心な下水道の推進（防災・安全）（重点計画）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画との整合性	<input type="radio"/>
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	<input type="radio"/>