

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年01月31日

計画の名称	佐倉市における安全・安心な下水道整備（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	佐倉市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。また、印旛沼をはじめとする公共用水域の水質改善に寄与する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,076	A	2,062	B	0	C	14	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0.67	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 H28当初	中間目標値 H30末	最終目標値 H32末
1	①重要な下水道施設の耐震化を図る「防災」、被災を想定して被害の最小化を図る「減災」を組み合わせた総合的な地震対策計画を策定し耐震対策事業を行う。			
	①下水道施設における総合的な地震対策計画の策定 策定済みの計画数／地震対策として策定すべき計画数	0%	100%	100%
2	②避難所等のマンホールトイレ設置率を0.0%（H28）から77.8%（H32）に増加させる。			
	②避難所等のマンホールトイレ設置率 マンホールトイレの設置された避難所数（箇所）／マンホールトイレの設置すべき避難所数（箇所）	0%	33%	78%
3	③長寿命化計画に基づき佐倉第2・6・10処理分区における長寿命化対策達成率を46.2%から100%に増加させる。			
	③下水道施設における長寿命化対策達成率 長寿命化対策済みの管渠（km）／長寿命化対策を実施すべき管渠（km）	46%	100%	100%
4	④持続可能な下水道事業の実施を図るため、「佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画」を策定し、計画的かつ効率的な長寿命化対策を実施する。			
	④佐倉市公共下水道ストックマネジメント計画の策定率 策定済みの計画数／ストックマネジメント計画として策定すべき計画数	0%	100%	100%
5	⑤下水道による都市浸水対策達成率を65.0%（H28）から65.8%（H32）に増加させる。			
	⑤下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）	66%	66%	66%
6	⑥地震発生時における重要な下水道施設の機能確保率を0%（H29）から6.2%（H33）に増加させる。			
	⑥重要な管渠の耐震診断の達成率 重要な管渠のうち、耐震診断が行われた延長（km）／下水道総合地震対策計画に位置付けられた重要な管渠の延長（km）	0%	3%	6%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	—	—	佐倉市下水道総合地震対策計画	計画策定	佐倉市	■					32		策定済
		総合地震対策																	
	A07-002	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	管渠（ 汚水）	新設	マンホールトイレシステム整備事業	災害用トイレの整備	佐倉市		■				34		策定済
		総合地震対策																	
	A07-003	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	管渠（ 汚水）	改築	管渠改築（長寿命化）	管更生・布設替え	佐倉市	■	■	■			280		策定済
		長寿命化支援制度																	
A07-004	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	—	—	公共下水道ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定	佐倉市		■	■			150		策定中	
	ストックマネジメント																		
A07-005	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	管渠（ 汚水）	改築	管渠改築（長寿命化）	管更生・布設替え L=10km	佐倉市				■	■	1,300		策定中	
	ストックマネジメント																		
A07-006	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	—	—	公共下水道管点検・調査事業	φ200～φ4,000 L=20km	佐倉市				■	■	142		策定中	
	ストックマネジメント																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	C07-001	下水道	一般	佐倉市	直接	佐倉市	—	新設	災害時応急復旧資機材整備	災害用トイレの資器材整備・ 購入	佐倉市			■				14		策定済
基幹事業（マンホールトイレシステム整備事業）の整備に併せ、災害発生時に下水道施設が被災した場合においても、下水道施設の機能を確保することができ、地震対策効果の向上を図る。																				
総合地震対策																				
											小計							14		
											合計							14		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30	R1	R2	R3
配分額 (a)	35	64.9	20	42.5	94.813	0
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	35	64.9	20	42.5	94.813	0
前年度からの繰越額 (d)	6	28	24.3	0	33.5	74.163
支払済額 (e)	13	68.6	44.3	6.27	54.13	74.163
翌年度繰越額 (f)	28	24.3	0	33.5	74.163	0
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	55	0
不用額 (h=c+d-e-f)	0	0	0	2.73	0.02	0
未契約繰越+不用率 (h=(g+h)/(c+d))	0%	0%	0%	6.4%	42.9%	0%
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	-	-	-	-	補正予算による交付金のため	-

(参考様式3)



