

補助金検討委員会【仮のスケジュール項目イメージ材料として】

2011/5/24

		交付基準点検・見直し	補助金点検・評価	意見書
			各担当課補助事業成果報告書作成	
5月下旬	第1回委員会	点検・見直し方針検討、決定	評価方法検討、決定	
			点検シート案検討、決定	
			各担当課による点検シート作成	
6月下旬	第2回委員会	交付基準論点整理	評価対象補助金選定・評価	意見交換・検討
7月下旬	第3回委員会	交付基準論点審議	必要に応じた担当課ヒアリング・評価	意見書論点整理
8月下旬	第4回委員会	交付基準論点審議	必要に応じた担当課ヒアリング・評価	意見書論点審議
9月下旬	第5回委員会	交付基準案審議	評価・意見案審議	意見書案審議
10月下旬	第6回委員会	交付基準内容決定	評価・意見内容決定	意見書内容決定
	予算編成方針通達			
	各担当課新年度予算要求			
11月中旬	第7回委員会	提言(意見書提出)		
12月	予算公開説明会・予算パブコメ			
12月	第8回委員会	(補助金にかかる)予算編成過程等、報告		
1月	予算市長査定			
	補助金例規要綱改正等所要事務手続			