

事業名 (仮称)佐倉西部自然公園計画

ゾーン項目	平成20年 1	平成21年 2	平成22年 3	平成23年 4	平成24年 5	平成25年 6	平成26年 7	平成27年 8	平成28年 9	平成29年 10	平成30年 11	平成31年 12	平成32年 13	平成33年 14	平成34年 15	平成35年 16	平成36年 17	平成37年 18	平成38年 19	平成39年 20	平成40年 21	平成41年 22	摘要
測量査定(道路等)・地権者借地等																							
Aゾーン 優先順位1位																							
測量査定(道路等)																							
詳細計画(実施計画・実施設計) 地権者借地等																							
主要施設、園路(散策路)・ 多目的広場等、開設公告																							
Bゾーン 優先順位最終																							
測量査定(道路等)																							
詳細計画(実施計画・実施設計) 地権者借地等																							
主要施設、園路(散策路)等・開設公告																							
Cゾーン 優先順位2位																							
測量査定(道路等)																							
詳細計画(実施計画・実施設計) 地権者借地等																							
主要施設、園路(散策路)等・開設公告																							
Dゾーン 優先順位3位																							
測量査定(道路等)																							
詳細計画(実施計画・実施設計) 地権者借地等																							
主要施設、園路(散策路)等・開設公告																							
生物モニタリング (環境関係)																							
維持管理手法の検討・試行作業 (ゾーニングごとに検討)																							